
1
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''

Αναβάθµιση εξοπλισµού και λογισµικού του Συστήµατος Κατανεµηµένου 

Ελέγχου (DCS) του Μετρητικού Σταθµού Συνόρων (ΜΣΣ) 

Σιδηροκάστρου

∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου "ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":

91.000,00 MWh/Ηµέρα

18 Σεπτεµβρίου - 

18 Οκτωβρίου
3

2
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του Συστήµατος 

Κατανεµηµένου Ελέγχου (DCS) του Μετρητικού Σταθµού Συνόρων 

(ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου "ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":

91.000,00 MWh/Ηµέρα

18 Σεπτεµβρίου - 

18 Οκτωβρίου
3

Σηµείωση:

Hµεροµηνίες εργασιών συντήρησης στο ανάντη διαµετακοµιστικό σύστηµα αγωγών µεταφοράς Ρωσικού Φυσικού Αερίου προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία, οι οποίες περιορίζουν την ποσότητα Φυσικού Αερίου στα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα:

α)  7 Μαΐου - 6 Ιουνίου (30 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 65.476,49 MWh/Ηµέρα

β)  Ιούνιος 17 - 21 (5 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 83.144,75 MWh/Ηµέρα

γ)  Ιούλιος 2 - 5 (4 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 64.437,18 MWh/Ηµέρα

δ)  Αύγουστος 6 - 9 (4 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 41.572,37 MWh/Ηµέρα

ε)  18 Σεπτεµβρίου - 18 Οκτωβρίου (30 Ηµέρες συντήρησης) µε περιορισµό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 62.358,56 MWh/Ηµέρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
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