

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2015

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία νέου Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου (DCS) του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας	Ιούνιος - Ιούλιος	3	Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας: 0,000 MWh/Ημέρα
				Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0,000 MWh/Ημέρα
2	Συντήρηση βραχιόνων εκφόρτωσης του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας	Σεπτέμβριος - Οκτώβριος	60	Διαθέσιμος Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 5.500,00 m ³ ΥΦΑ/ώρα