

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2018**

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κατασκευαστικές εργασίες αύξησης Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας	26 Μαρτίου - 10 Ιουνίου	77	Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m <sup>3</sup> ΥΦΑ/ώρα Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα

**Σημείωση:**

Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και την εμπορική λειτουργία της 3<sup>ης</sup> Δεξαμενής Αποθήκευσης ΥΦΑ, ο Διαχειριστής θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση