
1
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''

Αναβάθµιση εξοπλισµού και λογισµικού του Συστήµατος Κατανεµηµένου 

Ελέγχου (DCS) του Μετρητικού Σταθµού Συνόρων (ΜΣΣ) 

Σιδηροκάστρου

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 3
∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου "ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":

91.000,000 MWh/Ηµέρα

2
Βανοστάσιο

"ΜΑΝ∆ΡΑ"

Τριπλό Hot Tapping (30"x10", 10"x6", 10"x4") στις εγκαταστάσεις του 

βανοστασίου "ΜΑΝ∆ΡΑ" (U-3040)
Αύγουστος

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών

3
Σηµείο Εξόδου

"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Κατασκευή τρίτης µετρητικής γραµµής στους Μετρητικούς/Ρυθµιστικούς 

σταθµούς Ανατολική Θεσσαλονίκη (U-2220) και Βόρεια Θεσσαλονίκη (U-

2240)

15 Αυγούστου - 15 

Οκτωβρίου
4

∆ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ":

19.425,632 MWh/Ηµέρα

4
Σηµείο Εισόδου

''ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ''
Εργασίες 2ης Αναβάθµισης Μετρητικού Σταθµού Συνόρων (ΜΣΣ) 

Σιδηροκάστρου

15 Αυγούστου - 15 

Οκτωβρίου
30

5
Τµήµα αγωγού:

ΑΝΩ ΛΙΟΣΣΙΑ-ΛΑΥΡΙΟ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών

6

Τµήµα αγωγού:

ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

(δύο (2) υποθαλάσσιοι αγωγοί)

Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2
Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών

7
Τµήµα αγωγού:

ΠΑΤΗΜΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών

8
Τµήµα αγωγού:

ΑΜΠΕΛΙΑ-ΒΟΛΟΣ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών

9
Τµήµα αγωγού:

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-∆ΙΑΒΑΤΑ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών
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Τµήµα αγωγού:

∆ΡΥΜΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών
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Τµήµα αγωγού:

ΑΜΠΕΛΙΑ-ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ
Εργασίες επιθεώρησης του αγωγού µε έξυπνο ξέστρο Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2

Ενδεχόµενος περιορισµός Μεταφορικής Ικανότητας ΕΣΜΦΑ λόγω ειδικών απαιτήσεων 

ταχύτητας Φυσικού Αερίου στον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών
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